

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА  
АДМИНИСТРАЦИИ ЮСТИНСКОГО РАЙОННОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

от «29» декабря 2022 г.

№ 597

п. Цаган Аман

О создании Центра «Точка роста» на базе МКОУ «Харбинская СОШ» в 2023 году

Согласно приказу Министерства образования и науки Республики Калмыкия от 27.12.2022 года №2031 «О создании и функционировании Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на базе МКОУ «Харбинская СОШ» планируется открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 2023 году. На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 2023 году (приложение №1).
2. Басхамджиеву А.Н., методиста Управления образования, культуры и туризма АЮРМО РК, назначить муниципальным координатором по созданию и функционированию Центров образования в Юстинском районе.
3. Руководителю МКОУ «Харбинская СОШ» (Шуркчиева М.Г.) обеспечить:
  - разработку нормативных правовых актов, регламентирующих работу Центра образования;
  - реализацию Плана мероприятий по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 2023 году;
  - подготовку помещений для учебных кабинетов Центра образования.
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Председатель Управления  
образования, культуры и туризма  
Администрации Юстинского  
районного муниципального  
образования Республики Калмыкия



Т.С. Эрдниева



**План мероприятий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на 2023 год**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Подготовка дизайн проекта помещений Центра «Точка роста» в соответствии с типовым проектом дизайна и зонирования	Директор	Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн проекта и зонирования помещений.	до 1 февраля 2023
2	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители). Запуск информации на сайте, в социальных сетях	Директор	Публикация новостей, интервью, статей, фоторепортажей	май-июнь 2023
3	Начало ремонтных работ помещений в соответствии с брендбуком / запуск сайта	Директор	Подготовка помещения для функционирования Центра, фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация на сайте информации о ходе работ	май-июнь 2023
4	Подготовка информационной справки об общеобразовательной организации, на базе которой создается Центр «Точка роста»	Директор	По форме, определяемой федеральным оператором	не позднее 30 июня 2023
5	Получение и постановка на баланс оборудования, оформление документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»	Директор	Получение и постановка на баланс оборудования оформление документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»	не позднее 25 августа 2023
6	Заполнение раздела «Точка роста» на официальном сайте образовательной организации в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Директор	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	25 августа 2023
7	Запуск рекламной кампании, старт набора детей	Директор	Онлайн-реклама (баннер, статьи, новости, фоторепортажи) на сайте, в социальных сетях	август 2023
8	Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования / приемка	Директор	Итоги набора детей, доклад директора об окончании работ	август-сентябрь 2023
9	Начало работы Центров «Точка роста»	Директор	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненных разделов о Центрах «Точка роста» на сайтах образовательных организаций	15 сентября 2023

	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Результат</b>	<b>Срок</b>
10	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Муниципальный координатор	Отчет о выполнении показателей федеральному оператору	1 октября 2023, далее – ежеквартально
11	Повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	Директор	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором. Новости об участии педагогов, отзывы самих педагогов на сайте, в социальных сетях	в течение календарного года